

ПРИКАЗ

«28» апреля 2023 года

№ 182/3

Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Голицынской СОШ №1

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», с учетом Примерного плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования, в целях организации работы по переходу МБОУ Голицынской СОШ №1 на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования с 01.09.2023

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР разработать и утвердить план-график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО в МБОУ Голицынской СОШ №1 (далее — план-график школы) в срок до 01.05.2023.
2. Организовать деятельность предметных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика школы.
3. Разработать основные образовательные стандарты среднего общего образования, реализуемые в МБОУ Голицынской СОШ №1, в соответствии с обновленным ФГОС СОО.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Голицынской СОШ №1



Н.С.Горчакова

ПЛАН-ГРАФИК
по обеспечению перехода на федеральные средние общеобразовательные программы
в МБОУ Голицынской СОШ №1

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
2	3	4	5
Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС			
проведение совещания педагогического коллектива по вопросам реализации ФГОС ОО	ежеквартально	Заместители директора по УВР, руководители МО	Приняты меры по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО
создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	май-июнь 2023	Руководители МО, учителя	Создание рабочих групп
пределение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности школы при реализации обновленного ФГОС СОО	май-июнь 2023	Заместители директора по УВР, руководители МО, учителя	Разработать схему (алгоритм) реализации обновленного ФГОС СОО
проведение самодиагностики к готовности к введению обновленного ФГОС СОО	июль, август 2023	Заместители директора по УВР, руководители МО	Проведение самодиагностики
обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень	сентябрь-декабрь 2023	Заведующий библиотекой	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников
Нормативное и аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
сработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	май 2023	Заместители директора по УВР	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты
сработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	Заместители директора по УВР	Разработан План мероприятий
аучно-методическое сопровождение перехода на ФООП			
организация деятельности школьных методических объединений	май-июнь 2023	Руководители МО	Педагогические работники школы задействованы в работе методических объединений

организация и проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС СОО	Июнь, август 2023	Заместители директора по УВР, методисты, учителя	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	постоянно	Методисты, руководители МО	Педагогические работники консультируются с методистами и руководителями МО при возникновении вопросов по введению обновленного ФГОС СОО
обеспечение использования учителями методических пособий, видео-уроков по учебным предметам	Сентябрь-декабрь 2023	Методисты, учителя	Педагогическими работниками используются способы достижения планируемых результатов
методическое сопровождение при использовании конструктора учебных планов и программ	постоянно	Методисты, руководители МО	Использование конструктора для создания учебных планов и программ
адровое обеспечение			
Повышения квалификации руководящих работников и педагогических работников с ориентацией на использование ФООП	постоянно	Заместители директора по УВР, руководители МО, педагоги	Обеспечено участие педагогов школы
информационное обеспечение			
Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание общего образования»	в течение года	Заместители директора по УВР, руководители МО	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО
Информирование общестественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ежемесячно	Заместители директора по УВР, учителя	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО
Размещение на сайте школы информационных материалов о введении обновленного ФГОС СОО	постоянно	Ответственный за сайт школы	Размещение информации на сайте школы